

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 1

SEDUTA DEL 03/02/2022

**CONCESSIONE PROROGA MISURA G-H 7.5.01 "AZIONI DI ACCOGLIENZA VOLTE A PROMUOVERE
IL TURISMO AMBIENTALE E/O RELIGIOSO"**

BENEFICIARIO CUA 97700030154

Presidente Stefano Leva – Presidente

Presente il consigliere Nipoti

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

VISTO

- il Bando relativo all'Operazione G-H 7.5.01 "AZIONI DI ACCOGLIENZA VOLTE A PROMUOVERE IL TURISMO AMBIENTALE E/O RELIGIOSO" aperto con Delibera n 01 del CdA del 09/07/2020, avente scadenza al 12/10/2020 ore 12.00;
- la delibera n 1 del 17 dicembre 2020 in cui si approva la graduatoria punteggi relativa alle domande presentata dai beneficiari per il bando sopra citato;
- il Decreto di RL n.3440 del 17/03/2020 con il quale si prorogano di 90 giorni i termini previsti per la fine lavori e per la presentazione delle domande di pagamento di saldo che prevedono una scadenza compresa fra febbraio e dicembre 2020;
- le note 8320 del 18/01/2021 e 21796 del 4/02/2021 con i quali si prorogano di 90 giorni i termini previsti per i bandi la cui fine lavori e per la presentazione delle domande di pagamento di saldo che prevedono la scadenza al 31 Aprile 2021;
- la comunicazione n M1.2021.0158211 del 02/08/2021 con il quale si prorogano di 90 giorni i termini previsti per i bandi la cui fine lavori e per la presentazione delle domande di pagamento di saldo che prevedono la scadenza al 31 Dicembre 2021;
- la comunicazione n M1.2022.0004919 del 13/01/2022 con la quale Regione Lombardia comunica che per tutte le Operazioni Strutturali che avevano scadenza per l'esecuzione dei lavori entro il 31 Dicembre 2021 il termine definitivo per l'esecuzione dei lavori è fissato al 31/03/2022 mentre per le Operazioni che sulla base della previsione dei bandi, avessero scadenze posteriori al 31 dicembre 2021, per i termini previsti per l'inizio e la conclusione dei lavori sono valide le disposizioni dei rispettivi bandi, fatte salve le valutazioni delle esigenze specifiche così come disciplinate dai bandi stessi;

VERIFICATO che il beneficiario CUA 97700030154, ha richiesto in data 27/01/2022 per la domanda n. 202001683615 e in data 28/01/2022 per le domande n. 202001687572 n. 202001687265, in conformità al paragrafo 18 del bando, che gli venga concessa una proroga di sei mesi per l'ultimazione dei lavori;

VISTA l'integrazione spontanea alla suddetta richiesta, pervenuta in data 01/02/2022 Prot. DF 355-7.5.01-2022;

VALUTATI i tempi di pubblicazione della nota suddetta sul sito istituzionale del Gal;

CONSIDERATA la situazione di oggettiva incertezza per il beneficiario in merito alla effettiva scadenza termini per ultimazione lavori che, fino alla pubblicazione sul sito dell'ultima nota di RL, doveva essere intesa al 30/06/2022;

CONSIDERATA l'evidente situazione di buona fede del proponente per come emerge dalle comunicazioni intercorse;

GAL RISORSA LOMELLINA

Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV)

Sede Operativa: Via Cavour, 55 - 27035 MEDE (PV) Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940

Mail: galrisorsalomellina@gmail.com Pec: gal.risorsalomellina@legalmail.it

RITENUTO che le motivazioni per le quali è stata presentata richiesta siano valide, legittime e non lesive dei diritti di terzi;

Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) DI CONCEDERE la proroga per il termine dell'esecuzione dei lavori così come richiesta nei modi e nei tempi dal beneficiario e di fissare quindi la scadenza per tali domande al 14/07/2022;
- 2) DI DARE MANDATO al Direttore di procedere con la richiesta di autorizzazione alla variante e a tutti gli atti necessari per adottare il nuovo Piano Finanziario;
- 3) DI TRASMETTERE la presente Deliberazione alla DG Agricoltura per le dovute verifiche;
- 4) DI PUBBLICARE la presente sul sito istituzionale alla sezione amministrazione trasparente.

FIRMATO

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

RISORSA
Lomellina



UNIONE EUROPEA



Regione
Lombardia



PSR
2014 2020



GAL RISORSA LOMELLINA

Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV)

Sede Operativa: Via Cavour, 55 - 27035 MEDE (PV) Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940

Mail: galrisorsalomellina@gmail.com Pec: gal.risorsalomellina@legalmail.it

RISORSA
Lomellina



UNIONE EUROPEA



Regione
Lombardia



PSR
2014 2020



GAL RISORSA LOMELLINA

Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV)

Sede Operativa: Via Cavour, 55 - 27035 MEDE (PV) Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940

Mail: galrisorsalomellina@gmail.com Pec: gal.risorsalomellina@legalmail.it



RISORSA
Lomellina



UNIONE EUROPEA



Regione
Lombardia



PSR
2014 2020



GAL RISORSA LOMELLINA

Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV)

Sede Operativa: Via Cavour, 55 - 27035 MEDE (PV) Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940

Mail: galrisorsalomellina@gmail.com Pec: gal.risorsalomellina@legalmail.it

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 02
SEDUTA DEL 03/02/2022
VARIANTE MISURA 19.3 PROGETTO "ORIZZONTI RURALI"**

Presiede Stefano Leva – Presidente

Presente il consigliere Nipoti

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

VISTO:

- il bando relativo all'Operazione 19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, approvato con decreto n. 8550 del 13 luglio 2017;
- il DDUO n 18044 del 10/12/2019 con la conseguente approvazione e ammissione a finanziamento del progetto "Orizzonti Rurali";
- il Piano Finanziario del progetto Orizzonti Rurali, allegato alla domanda di finanziamento approvata;
- la domanda di Stato Avanzamento lavori inoltrata in data 13/12/2021;

RICHIAMATA la Delibera n.03 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2022 nella quale si forniscono delle prime indicazioni in merito alla proposta di variante da presentare;

SENTITA la relazione del Direttore in merito alle modifiche recentemente intervenute sul progetto;

PRESO ATTO:

- delle nuove indicazioni ricevute dal partner di progetto GAL Terre del Po, che contrariamente a quanto detto in precedenza, manifesta l'intenzione di usufruire di parte delle economie sull'azione comune e che con mail del proprio Direttore (rif. Prot E/014/2022 – mail del 01/02/2022) indica un'esigenza pari a € 10.000;
- del nuovo piano finanziario illustrato dal Direttore insieme alla sopra citata relazione e allegato in calce inviato a Regione Lombardia (rif. Prot U/002/2022 – mail del 02/02/2022);

VALUTATA

- l'opportunità di modificare il piano finanziario in modo da tenere conto delle esigenze di tutti i partner del progetto;
- la coerenza delle azioni individuate con gli obiettivi e le previsioni del progetto e più in generale con la traiettoria individuata dal Progetto Orizzonti Rurali e dal Piano di Sviluppo Locale "crescere nella Bellezza"

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il nuovo piano dei costi inseriti nel Piano Finanziario sotto riportato;
- 2) DI DARE MANDATO al Direttore di procedere con la richiesta di autorizzazione alla variante e a tutti gli atti necessari per adottare il nuovo Piano Finanziario;
- 3) DI TRASMETTERE la presente Deliberazione alla DG Agricoltura per le dovute verifiche;
- 4) DI PUBBLICARE la presente sul sito istituzionale alla sezione amministrazione trasparente.

FIRMATO

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

ALLEGATO

MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” OPERAZIONE 19.3.01

“Cooperazione interterritoriale e transnazionale”

RELAZIONE VARIANTE PROGETTO ORIZZONTI RURALI

La variante in oggetto si riferisce alle attività dell'azione comune del Progetto Orizzonti Rurali gestite dal capofila (GAL Risorsa LOMELLINA) in stretta collaborazione con gli altri partner (LAGO DI COMO GAL E GAL TERRE DEL PO).

Inizialmente il costo stimato per l'azione comune era stato di € **132.000,00**.

Le note vicende legate alla pandemia, l'ottimizzazione di alcune attività e alcune scelte strategiche hanno fatto sì che gli obiettivi di ORIZZONTI RURALI, sempre per quanto riguarda l'azione comune, potranno essere raggiunti in modo ottimale con una spesa notevolmente inferiore, stimata in € **100.300,00** come risulta dal prospetto in excel.

In dettaglio:

- Per quanto concerne lo **studio di comunicazione** dei tre territori GAL, assegnato attraverso bando di gara alla società Dexanet di Brescia e non ancora concluso, si prevede una spesa a saldo di € 21.000 + iva che sarà liquidata a seguito del convegno conclusivo organizzato presso l'auditorium Testori di Regione Lombardia il prossimo 3 marzo 2022.
- La profondità e alla completezza dello Studio di fattibilità sulla mobilità smart assegnato allo Studio Ambrosetti di Milano, che ha tra l'altro incluso interviste dirette ai responsabili di tutti i principali operatori nel mercato della smart mobility della metropoli milanese, hanno reso non più necessaria l'organizzazione del **workshop dedicato agli stakeholders**.
- Il cambio di target del **convegno finale** rivolto non più a un pubblico generico e numeroso, ma ad un parterre selezionato di amministratori, tour operator, gestori di servizi e potenziali sponsor privati, fa sì che la comunicazione non debba essere gestita da società specializzate, ma possa essere svolta direttamente con personale GAL per il quale il costo è già imputato su altre voci.
Inoltre, la disponibilità di una struttura regionale (Auditorium Testori), permette di ridurre i costi stimati per l'affitto rispetto a quanto inizialmente preventivato.

Considerato che l'insieme di questi risparmi potrebbe rappresentare un'opportunità per potenziare le azioni locali, è stato richiesto ai GAL partner di esprimersi in merito.

Il riscontro è stato il seguente:

Gal Terre del Po verificate le esigenze sull'azione locale, ha richiesto un budget aggiuntivo di € 10.000,00 che permetteranno di implementare le attività dell'azione locale in relazione alle spese di informazione e comunicazione in vista della partecipazione a eventi, fiere, manifestazioni ove promuovere il territorio del Gal in riferimento ai lavori di cui al progetto.

Lago di Como GAL verificate le esigenze sull'azione locale, ha richiesto un budget aggiuntivo di € 10.000,00 che saranno utilizzati per la realizzazione dell'evento di comunicazione e disseminazione dell'azione locale.

Il Gal Risorsa Lomellina, in qualità di capofila del progetto, invierà una richiesta di variante a Regione Lombardia che, una volta approvata permetterà di avere una disponibilità di € 20.640,35 € che aggiunti ai 15.728,45 €, già preventivati nelle attività di realizzazione dell'azione locale, permetteranno di avere un budget di 36.368,80 € da utilizzare per la realizzazione dell'evento test in Lomellina previsto per i giorni 27 – 29 maggio 2022.

GAL RISORSA LOMELLINA

Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV)

Sede Operativa: Via Cavour, 55 - 27035 MEDE (PV) Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940

Mail: galrisorsalomellina@gmail.com Pec: gal.risorsalomellina@legalmail.it

GAL RISORSA LOMELLINA	PROGETTO - ORIZZONTI RURALI	TOTALE CONTRIBUTO: 198.500,00		Richiesta SAL di 88.631,20			Avanzo da progetto	Previsioni di spesa	Note	Budget disponibile	Nuovi importi da inserire in variante
intervento	attività	intervento dettagliato	contributo	Di cui già chiesto a SAL per azione comune	Di cui già chiesto a SAL per azione locale	Di cui già chiesto a SAL per coordinamento					
ATTIVITÀ DI PRE-SVILUPPO	Ricerca e coinvolgimento partner	rimborsi spese riunioni preliminari	500,00 €	0,00 €			500,00 €	0,00 €	Attività non svolta, importo non recuperabile	500,00 €	0
		personale	1.000,00 €	0,00 €			1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	
		totale	1.500,00 €	0,00 €			1.500,00 €	0,00 €		1.500,00 €	
	TOTALE PRE SVILUPPO	1.500,00 €				1.500,00 €	0,00 €	0,00 €			
ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE COMUNE	Studio comunicazione messaggio	personale	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Contratto Dexanet, come da progetto, spesa lievemente superiore	2.000,00 €	100.300,00 €
		consulenze	33.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	21.000,00 €		-2.000,00 €	
		totale	35.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €		0,00 €	
	Studio fattibilità mobilità smart	personale	2.000,00 €	0,00 €			2.000,00 €	0,00 €	Contratto Ambrosetti, come da progetto, spesa lievemente superiore	2.000,00 €	
		consulenze	36.000,00 €	38.500,00 €			-2.500,00 €	0,00 €		-2.500,00 €	
		totale	38.000,00 €	38.500,00 €			-500,00 €	0,00 €		-500,00 €	
	Comunicazione azione comune	consulenze	10.000,00 €	0,00 €			10.000,00 €	0,00 €	Comunicazione gestita direttamente con personale GAL, già imputato a costo su altre voci	10.000,00 €	
		totale	10.000,00 €	0,00 €			10.000,00 €	0,00 €		10.000,00 €	
	Convegno finale	personale	3.000,00 €	0,00 €			3.000,00 €	2.500,00 €	stipendi Laura Mazzini e Direttore affitto Auditorium Testori, catering, regia, materiale stampa, RC, come da progetto ma minore spesa	500,00 €	
		consulenze per organizzazione evento + affitto	18.000,00 €	0,00 €			18.000,00 €	11.300,00 €		6.700,00 €	
		totale	21.000,00 €	0,00 €			21.000,00 €	13.800,00 €		7.200,00 €	
	Workshop stakeholders	consulenza	7.500,00 €	0,00 €			7.500,00 €	0,00 €	Studio Ambrosetti include anche questa attività	7.500,00 €	
		totale	8.000,00 €	0,00 €			8.000,00 €	0,00 €		8.000,00 €	
Valutazione e monitoraggio azione Comune	personale	20.000,00 €				20.000,00 €	13.000,00 €	stipendi Laura Mazzini fino a giugno 22 e Direttore	7.000,00 €		
	totale	20.000,00 €				20.000,00 €	13.000,00 €		7.000,00 €		
TOTALE AZIONE COMUNE		132.000,00 €	52.500,00 €			79.500,00 €	47.800,00 €		31.700,00 €		
ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO AZIONI LOCALI GAL PARTNER							20.000,00 €				
ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COORDINAMENTO	Coordinamento, gestione e sviluppo attività	personale	11.000,00 €			9.223,00 €	1.777,00 €	1.000,00 €	Direttore	777,00 €	16.059,65 €
		rimborsi spese, riunioni di coordinamento, missioni conoscitive	5.000,00 €				5.000,00 €	1.200,00 €	spese già sostenute ma non inserite in sal e riunioni future. Non si prevedono spostamenti tali da impegnare l'intero importo	3.800,00 €	
		affitto sale per riunioni e assemblee	6.000,00 €				6.000,00 €		Attività svolta in remoto	6.000,00 €	
		consulenze	2.000,00 €			2.636,65 €	-636,65 €			-636,65 €	
		spese generale, materiale informativo e consumabili	1.000,00 €				1.000,00 €	2.000,00 €	40 possibilità di produrre un po' più di materiale stampato e sostenere campagna social	-1.000,00 €	
TOTALE IMPORTO COORDINAMENTO		25.000,00 €			11.859,65 €	13.140,35 €	4.200,00 €		8.940,35 €		

RISORSA
Lomellina



UNIONE EUROPEA



Regione
Lombardia



PSR
2014 2020



GAL RISORSA LOMELLINA

Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV)

Sede Operativa: Via Cavour, 55 - 27035 MEDE (PV) Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940

Mail: galrisorsalomellina@gmail.com Pec: gal.risorsalomellina@legalmail.it

RISORSA
Lomellina



UNIONE EUROPEA



Regione
Lombardia



PSR
2014 2020



GAL RISORSA LOMELLINA
Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV)
Sede Operativa: Via Cavour, 55 - 27035 MEDE (PV) Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940
Mail: galrisorsalomellina@gmail.com Pec: gal.risorsalomellina@legalmail.it

Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 55 del 03 febbraio 2022

L'anno 2022, il giorno 03 Febbraio 2022 ore 17.45, convocato con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, si è riunito presso la sede operativa, il Consiglio di Amministrazione di "GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l." per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Valutazioni in merito alle richieste di proroga del termine per l'ultima azione dei lavori pervenute;
- 2) VV.EE

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: Stefano Leva (presidente) Giovanni Nipoti; constatato che i presenti sono due, il Presidente dichiara la seduta valida.

Il Presidente propone di incaricare nella funzione di segretario verbalizzante il Direttore dott. Luca Sormani. Il Consiglio approva con voti unanimi.

Nel primo punto all'ordine del giorno, il Direttore, per offrire al Consiglio un quadro collettivo della situazione relativa al Beneficiario CUAA 97700030154 ricorda al Consiglio le precedenti richieste di proroga presentate ed approvate e sottopone all'attenzione dei presenti le richieste di proroga per l'ultimazione dei lavori di sei mesi, pervenute rispettivamente in data 27/01/2022 per la domanda n. 202001683615 e in data 28/01/2022 per le domande n. 202001687572 n. 202001687265, in conformità al paragrafo 18 del bando. Il Direttore spiega, altresì al Consiglio che attraverso l'integrazione spontanea alla suddetta richiesta, pervenuta in data 01/02/2022 Prot. DF 355-7.5.01-2022 il tecnico incaricato che benchè le domande di aiuto sopra specificate avessero il termine dei lavori successivo al 31/12/2021 la Fondazione *"...operava nella percezione che il proprio termine per l'ultimazione dei lavori fosse 90 gg dopo la fine dello stato di emergenza. Nel momento in cui lo stato di emergenza è stato prorogato dal 31/12/2021 al 31/03/2022 (D.L. 24 dicembre 2021, n. 221) l'azienda, leggendo le disposizioni regionali, deduceva che il termine per l'esecuzione delle opere fosse automaticamente procrastinato al 30/06/2022. Ciò ha fatto sì che l'organizzazione dei lavori seguisse questo termine e che la valutazione di un eventuale proroga fosse subordinata all'andamento del cantiere nei primi mesi del 2022. Nei giorni successivi al 20 gennaio 2022 il Gal Risorsa Lomellina dava notizia di una nota pervenuta dalla Direzione Generale Agricoltura con cui si sospendeva l'effetto della proroga automatica della Fine Lavori, questa nota ha drasticamente modificato la prospettiva operativa e richiede un adeguamento della programmazione dei tempi di cantiere. Rispetto a questa evenienza imprevedibile l'azienda ha proceduto a richiedere in tempi rapidi una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori, richiesta che ha inoltrato al Gal in data 27 e 28 gennaio 2022..."* Il Consiglio considerata la situazione di oggettiva incertezza per il beneficiario e l'evidente situazione di buona fede del proponente ritiene che le motivazioni per le quali è stata presentata richiesta siano valide, legittime e non lesive dei diritti di terzi e con voti unanimi espressi nei modi di legge approva di concedere la proroga per il termine dell'esecuzione dei lavori così come richiesta nei modi e nei tempi dal beneficiario e di fissare quindi la scadenza per tali domande al 14/07/2022.

Fra le varie ed eventuali il Direttore informa il Consiglio dalla necessità di rettificare il piano finanziario da presentare nell'ambito della variante progettuale del progetto 19.3 "Orizzonti rurali" approvato nella precedente seduta del Consiglio alla luce delle nuove indicazioni ricevute dal partner di progetto GAL Terre del Po, che contrariamente a quanto detto in precedenza, manifesta l'intenzione di usufruire di parte delle economie sull'azione comune e che con mail del proprio Direttore (rif. Prot E/014/2022 – mail del 01/02/2022) indica un'esigenza pari a € 10.000. Il Consiglio, valutata l'opportunità di modificare il piano finanziario in modo da tenere conto delle esigenze di tutti i partner del progetto e la coerenza delle azioni individuate con gli obiettivi e le previsioni del progetto e più in generale con la traiettoria individuata dal Progetto Orizzonti Rurali e dal Piano di Sviluppo Locale "crescere nella Bellezza con voti unanimi espressi nei modi di legge approva il nuovo piano economico e dà mandato al Direttore di procedere con la richiesta di autorizzazione alla variante e a tutti gli atti necessari per adottare il nuovo Piano Finanziario, previo contatti con la DG Agricoltura.

La seduta termina alle ore 19:00

Il segretario incaricato

Dott Luca Matteo Sormani

Il Presidente del GAL

Stefano Leva